



SIN

Sistema Informativo
Nazionale per lo sviluppo
dell'agricoltura

Trasmessa via PEC

Spettabile
RTI Almaviva S.p.A.(mandataria)
Via di Casal Boccone, 188/190
00137 Roma

Alla c.a. dell'Ing. P. Fanelli

e, p.c.:

Spett.le
AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Via Palestro, 81
00185 Roma

*Alla c.a. del Direttore Dott. G. Papa
Pagliardini*

Oggetto: Settore PSR - Convocazione incontro

Nel riscontrare il permanere delle rilevanti e già note criticità nel settore dello Sviluppo Rurale si fa riferimento, in particolare, al rispetto dei piani lavoro formalizzati nel tempo da parte di codesto RTI.

Tali criticità riguardano la mancata disponibilità dei servizi informatici essenziali per il rispetto delle scadenze imposte dalla normativa comunitaria e dalle esigenze di attuazione dei PSR 2014-2020.

Il Piano in esame è stato oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione committente già con nota Prot. N. AGEA.2016.14550 del 28/06/2016 in quanto rappresentato - in data 22 giugno 2016 - in sede di riunione con le Autorità di gestione delle 13 Regioni di cui AGEA è Organismo pagatore.

Nonostante le più ampie rassicurazioni fornite da codesto RTI, il 2 agosto 2016, constatati i ritardi nell'esecuzione del piano proposto il 22 giugno 2016, si è tenuta una ulteriore riunione con i vertici dell'Agenzia a cui hanno partecipato i rappresentanti della SIN e del RTI Almaviva.

SIN S.p.A.

Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura

Sede Legale:
Via Curtatone, 4D 00185 Roma
Telefono +39 06444901
Fax +39 0644490299
www.sin.it

C.F./P.I. 08748291005
R.E.A. 1115920 CCIAA ROMA
Cap. Soc. i.v. € 2.352.941,00

Documento a diffusione limitata



SIN

Sistema Informativo
Nazionale per lo sviluppo
dell'agricoltura

Tali piani sono poi confluiti nelle schede attività richieste dal Direttore di AGEA ed approvate dal Dirigente Agea dello Sviluppo Rurale in data 3/11/2016 e più specificatamente nelle schede:

- 1.1 - Piano straordinario anticipi PSR - superficie 2016
- 1.2 - Piano straordinario – Misure strutturali 2016
- 1.3 - Piano per tutti gli altri obiettivi ex piano Regioni 22 giugno 2016

Le richiamate attività di pianificazione hanno fatto seguito a riunioni convocate formalmente dal Direttore di Agea (4 ottobre 2016, 22 febbraio 2017, 7 marzo 2017) per rispondere, con un piano condiviso, alle giuste istanze sollevate dagli Agricoltori e dai vertici regionali per i ritardi nei pagamenti degli aiuti sulle Misure a superfici dello Sviluppo Rurale.

Nelle citate riunioni il Direttore di Agea ha richiesto l'impegno formale delle Aziende costituenti l'RTI che hanno partecipato ai massimi livelli di responsabilità.

Si sottolinea che, a fronte dell'ultimo piano di attività comunicato dalle aziende dell'RTI e presentato alle Regioni nei giorni 8 e 9 marzo 2017, dopo che erano state disattese le precedenti pianificazioni, la Direzione di Agea si è dovuta esporre nei confronti degli Assessori regionali per sostenere le ragioni e i tempi del piano di rientro.

Il mancato rispetto delle scadenze comunicate con quest'ultimo piano è stato già oggetto di contestazione formale da parte del Direttore di AGEA che con nota prot. n. 27685 del 29 marzo 2017 ha richiamato – ognuno per competenza – al rispetto dei ruoli di ogni componente del processo ovvero, l'RTI per la componente operativa, la SIN per la componente di governo e controllo e gli uffici Agea competenti per la verifica degli impegni contrattuali che regolano il servizio

Come noto, lo Stato avanzamento lavori oggetto del monitoraggio della Sin, è comunicato con cadenza settimanale ai vertici dell'Amministrazione che, pertanto, è costantemente informata dell'evoluzione dei lavori.

La scrivente, nelle sue attività di verifica in corso d'opera, continua a rilevare diffusi ritardi nella consegna dei prodotti e conseguenti slittamenti temporali nella previsione di consegna degli ulteriori prodotti attesi, nonostante gli interventi messi in atto da codesto RTI, a tutt'oggi, di fatto, insufficienti.

La condizione di criticità operativa rappresentata, peraltro, non è da riferirsi al solo piano di decretazione dei pagamenti, ma è estesa ad altre funzionalità chiave del sistema dello Sviluppo rurale ed in particolare alla disponibilità dei servizi di presentazione delle domande alfanumeriche 2017 per le misure Indennità, agro ambiente e forestazione che, alla data, non consentono agli operatori di stampare e rilasciare le domande a meno di un mese dalla scadenza comunitaria fissata al 15 maggio.

Non di meno sono da evidenziarsi i ritardi nella realizzazione dei servizi di domanda grafica nel settore dello Sviluppo rurale, attesi dalle Regioni per il 4 aprile 2017 e alla data non ancora disponibili.



SIN

Sistema Informativo
Nazionale per lo sviluppo
dell'agricoltura

La rilevazione dell'ultimo Stato dei lavori eseguita in data 18 aprile 2017, infatti, fa emergere chiaramente il permanere di difficoltà operative rispetto alle quali codesto RTI è chiamato a individuare ulteriori interventi da porre in essere, per ridurre i ritardi già evidenziati e mantenere le scadenze per le prossime consegne riportate nel piano.

Analoghe difficoltà operative vengono frequentemente rilevate nella fase di predisposizione dei kit di collaudo funzionale delle varie applicazioni che, nonostante l'impegno profuso dalla struttura operativa Sin responsabile, necessitano di più cicli di lavorazione da parte dell'RTI, anche di tipo documentale, che ne ritardano la effettiva "messa in esercizio".

Sui temi rappresentati, è convocata una riunione il 27.4.2017 alle ore 10 presso la sede di via Curtatone nel corso della quale codesto RTI è invitato a rappresentare una soluzione tecnico-organizzativa che consenta di rispettare il piano illustrato alle Regioni il 9.3.2017, dettagliando gli interventi individuati, fermo restando che i ritardi già consolidati nella esecuzione delle attività in questione saranno oggetto di applicazione delle penali e delle altre azioni contrattualmente previste.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale

Dr Antonio Tozzi